

ALTERAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS - PROPONENTE

Entidade Proponente Associação 'Minas D'água' para o Desenvolvimento Solidário			CNPJ 18.572.270/0001-32	
Endereço Rua Ceará, 816 - Jardim Pacaembu			E-mail banconascente@gmail.com	
Cidade São Carlos	UF SP	CEP 13.572-370	DDD/TELEFONE (16)99258-5087	
Conta Corrente 93715-0	Banco Banco do Brasil		Agência 0295-x	
Nome do Representante Legal Rose Cristina Ramos				
IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR 25.991.650-x/SSP	CPF 163.917.778-70		DDD/TELEFONE (16)99753-1233	
Endereço Avenida Maranhão, 141 - Jardim Pacaembu - CEP: 13572-390 - São Carlos/SP			E-mail rose780500@gmail.com	
Nome do Responsável Técnico pelo projeto Ediani Xavier da Silva de Almeida				
IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR 30.547.092-9/SSP	CPF 265.105.548.44		DDD/TELEFONE (16)99258-5087	
Endereço Rua Nações Unidas, 679 - Jardim Cruzeiro do Sul - CEP:13572-082 - São Carlos/SP			E-mail edianixsalmeida@gmail.com	

2 - APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA OSC

A Associação 'Minas D'água' para o Desenvolvimento Solidário (AMADESol), fundada em 19 de setembro de 2012, com sede e foro na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Ceará, 816 - Jardim Pacaembu. A AMADESol tem como finalidade a promoção do Desenvolvimento Territorial e Sustentável das comunidades e bairros por ela atendidos, observando os princípios da Economia Solidária, com foco nos objetivos da 1. valorização do ser humano pelo bem-estar e a justiça social, 2. direito ao trabalho decente, 3. primado do trabalho, com o controle do processo produtivo pelos trabalhadores, 4. a valorização da autogestão, da cooperação e da solidariedade, 5. a instituição de relações igualitárias entre homens e mulheres e 6. o tratamento igualitário a todas as pessoas, independentemente de sua idade, da cor de sua pele, condição social, credo religioso, orientação política e sexual. A associação atua por meio do Banco Comunitário de Desenvolvimento Nascente (BCDN), inaugurado no dia 23 de junho de 2012, para operar em ações de finanças solidárias a fim do desenvolvimento territorial com inclusão social e financeira, foram observados diversos desafios para a sua gestão, fortalecimento e emancipação dos objetivos propostos pela AMADESol. O BCDN tem experiência na execução de atividades de articulação comunitária e desenvolvimento

local, suas principais atividades são o 1. Fórum de Desenvolvimento Local/Encontro da comunidade, 2. a Feira "Compre no Bairro", 3. as finanças solidárias (crédito produtivo e de consumo, circulação da moeda social e virtual e-dinheiro) e 4. a luta pela garantia dos direitos humanos (Cine Gonzaguinha; distribuição de cestas básicas, máscaras e álcool em gel para famílias em situação de vulnerabilidade social) entre outros. Muitas atividades e ações são mobilizadas no plano de trabalho anual do Banco: nas linhas de funcionamento, associação, captação de recursos, parcerias, movimento da Economia Solidária, atividades e ações para a comunidade.

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
Cozinha Comunitária: Fermentando Solidariedade do Campo e da Cidade	12 meses

Identificação do Objeto

Implementação de uma Cozinha Comunitária pela AMADESol a fim de gerar renda e ofertar comida saudável para mais de 60 famílias na comunidade do Jardim Gonzaga durante 12 meses.

Público Alvo/Faixa Etária

Diretamente 5 mulheres entre 18 a 70 anos. Alcance para mais de 60 famílias da comunidade para o desenvolvimento territorial. Totalizando, aproximadamente, 180 pessoas

Justificativa contendo a descrição da realidade que será objeto da parceria

O território tem a marca da pobreza e marginalização desde o início dos anos 1970, sendo a primeira favela na capital da tecnologia, marcada pela altíssima desigualdade social. Considerado "zona crítica" de acordo com o perfil socioeconômico de seus moradores/as, sobretudo para as mulheres que estão em maior vulnerabilidade, são poucas as oportunidades de trabalho, lazer, saúde e educação, ou seja, condições mínimas de dignidade. Se somarmos as pessoas pardas e pretas, temos que o Jardim Gonzaga tem 63% de afrodescendentes e com uma média de 4,4 pessoas por domicílio. O bairro se caracteriza por ter uma ocupação irregular tanto no que se refere às dimensões e à ocupação dos lotes, como quanto ao caráter de irregularidade das suas novas construções, que se localizam cada vez mais próximas de uma grande área de risco e de preservação ambiental, chamada pelos moradores locais de "buracão" (local que possui três nascentes, porém por ali também são despejados os esgotos das casas do Jardim Gonzaga, bem como de outros bairros vizinhos). Além disso, verifica-se também a falta de serviços urbanos essenciais, principalmente na área da saúde, lazer, esportes e trabalho/renda, fazendo com que se acentuasse ainda mais em tempos de pandemia na saúde mental e física dos moradores, além da fome e desemprego.

* ATENÇÃO: O período de execução não inclui o prazo para prestação de contas.

4 - Objetivo Geral

O projeto tem como objetivo geral a implementação de uma Cozinha Comunitária a fim de educar as famílias sobre a alimentação saudável, gerar oportunidade de trabalho e renda, além de ofertar comida saudável para as famílias do território. Além disso, ampliar a arrecadação e distribuição de alimentos orgânicos, não-percíveis e de higiene.

5 - Objetivos específicos / metas / indicadores e meios de verificação:

Objetivos específicos	Metas	Indicadores	Meios de verificação:	Justificativa
Adequação do espaço físico da Cozinha Comunitária	1. Adequar o espaço cedido pela Paróquia São Francisco de Assis;	1. Porcentagem da execução da obra 2. Processos de compra	Comprovante de pagamento, notas fiscais e de compra para a adequação da cozinha; Fotos e vídeos comparativos do antigo e novo espaço da cozinha;	Devido ao aumento de preço da mão de obra e materiais de construção não foi possível fazer a reforma. Também os preços dos equipamentos permanentes cotados foram muito baixos em relação aos preços atuais.
Capacitar 5 cozinheiras comunitárias	2. Escolher 5 potenciais cozinheiras da comunidade ; 2.1. Capacitar 5 potenciais cozinheiras da comunidade	- Nº de reuniões realizadas - Nº de capacitações realizadas	- Lista de presença das participantes das reuniões e produções; - Fotos e vídeos dos encontros e produção	
Capacitar e contratar 5 agentes comunitárias	3. Capacitar 5 agentes comunitárias ; 3.1. Contratar 5 agentes comunitárias	- Nº de reuniões realizadas - Nº de capacitações realizadas - Nº de contratações	- Lista de presença das participantes das reuniões; - Fotos e vídeos dos encontros	
Elaborar planejamento participativo da cozinha	4. Elaborar planejamento participativo da cozinha;	- Nº de reuniões realizadas; - Plano de ação elaborado;	-Lista de presença das participantes das reuniões; - Fotos e vídeos dos encontros - Plano de ação	

<p>Elaborar estratégias de aprimoramento das parcerias para captação e doação de alimentos</p>	<p>5. Implementar estratégias de captação de alimentos junto ao Assentamento Santa Helena e Acampamento Capão das Antas e buscar novos parceiros na Economia Solidária</p>	<p>- Nº de reuniões com parceiros;</p>	<p>-Lista de presença das participantes das reuniões; - Fotos e vídeos dos encontros</p>	
<p>Produzir e distribuir refeições à comunidade</p>	<p>6. Produzir 120 refeições</p>	<p>- Nº de refeições produzidas</p>	<p>- Fotos e vídeos da distribuição das refeições; - Fluxo de caixa em planilha da produção e venda das refeições</p>	
<p>Capacitar famílias do território sobre alimentação saudável, desenvolvimento territorial, finanças solidárias, fluxo de caixa e geração de renda</p>	<p>7. Realizar 3 (três) oficinas sobre processamento de alimentos e montagem de cardápio para 20 pessoas; 8. Realizar 3 (três) oficinas sobre saúde integral, alimentação saudável, Plantas Alimentícias Não-Convencionais (PANC's) e temperos</p>	<p>- Nº de pessoas nas oficinas; - Nº de pessoas nas oficinas; - Nº de pessoas nas oficinas;</p>	<p>Lista de presença dos participantes; Fotos e vídeos das oficinas;</p>	

	naturais para 20 pessoas; 9. Realizar 3 (três) oficinas de capacitação para a Economia Solidária para 15 pessoas;			
Fortalecer as ações de arrecadação e doação de alimentos e cestas básicas	10. Realizar encontros semanais de planejamento, recebimento e distribuição das doações; 10.1. Aumentar a quantidade de arrecadação e distribuição para 50 famílias do território;	- Nº de encontros realizados; - Nº de participantes nos encontros; - Quantidade de alimentos e doações arrecadados	-Lista de presença dos participantes; -Fotos e vídeos da arrecadação e distribuição;	Devido a desistência do agente comunitário, esse objetivo foi distribuído entre as três agentes, assim não prejudicará o andamento do projeto.
Fortalecer as ações do Banco Comunitário de Desenvolvimento Nascente	11. Realizar reuniões estratégicas de gerenciamento das arrecadações para o fundo do banco; 12. Aumentar o lastro da moeda social.	- Nº de encontros realizados; - Nº de participantes nos encontros; - Saldo do lastro	-Lista de presença das participantes; -Planilha de fluxo do lastro da moeda social;	EXCLUIR Devido a desistência de dois agentes, passamos a ter acúmulo de serviços, sendo o Banco C. N, um empreendimento dentro da AMADESOL, decidimos excluir essa meta, pois não iríamos atingir a meta planejada.

6. Resultados esperados:

- Adequação do espaço da cozinha para a formação das cozinheiras e para produção das refeições
- Capacitar, pelo menos, 20 mulheres sobre os temas da alimentação saudável, desenvolvimento territorial, finanças solidárias, fluxo de caixa e geração de renda;
- Inserção de, pelo menos, 15 mulheres no movimento de Economia Solidária;
- Geração de trabalho coletivo e autogestionário com geração de trabalho e renda para, pelo menos, 20 mulheres do território;
- Aumentar a perspectiva de trabalho entre as mulheres do território;
- Melhorar a segurança alimentar por meio do aumento da distribuição de produtos orgânicos e secos;

7. - Atividades Propostas:

1. Reforma do espaço da cozinha (24h)
 2. Processo seletivo de 5 mulheres que farão parte da formação para o trabalho na cozinha comunitária (6h)
 3. 3 Oficinas sobre processamento de alimentos, montagem de cardápios, gerenciamento da produção de alimentos e gestão de negócios na área alimentícia para as 5 mulheres selecionadas para a cozinha comunitária (6h)
 4. Produção eventual das refeições à partir da formação das cozinheiras com a expectativa total de 120 refeições produzidas (48h)
 5. 3 Oficinas sobre saúde integral, alimentação saudável, PANC's, temperos naturais e temas afins para 20 pessoas: famílias das cozinheiras e parte da comunidade atendida pela doação de cestas (6h)
 6. 3 Oficinas de capacitação para a Economia Solidária para 15 pessoas entre elas as cozinheiras e demais pessoas interessadas na comunidade (6h)
 7. Encontro semanal de planejamento, recebimento, distribuição e monitoramento dos produtos orgânicos, não-perecíveis e de higiene (240h)
 8. Reunião de avaliação das atividades do projeto (24h)
- Observação: o período das atividades será definido posteriormente, conforme disponibilidade do público e parceiros. Total de horas: 368

8 – Metodologia

As atividades para a implementação da cozinha solidária serão desenvolvidas através de reuniões de trabalho temáticas para o planejamento e discussão dos critérios de seleção das trabalhadoras da cozinha, de organização das atividades de formação e organização da produção e da gestão do empreendimento. Nessas reuniões, preza-se a tomada de decisão por consenso ou votação, de modo a garantir que todas as participantes tenham voz e sejam co-responsáveis pelas ações deliberadas. As oficinas sobre processamento de alimentos, montagem de cardápios, gerenciamento da produção de alimentos e gestão de negócios na área alimentícia serão desenvolvidas a partir de 6 encontros semanais com 2 horas de duração. A partir da formação das potenciais cozinheiras, iniciaremos a produção mensal das refeições buscando parcerias para a produção e comercialização, monitorando o desenvolvimento técnico das cozinheiras, fluxo de caixa e resultados gerais para pensar na ampliação dos objetivos. As Oficinas sobre saúde integral, alimentação saudável, PANC's, temperos naturais e temas afins serão desenvolvidas a partir de 3 encontros com 2 horas de duração. As Oficinas de capacitação para a Economia Solidária serão desenvolvidas a partir de 3 encontros com 2 horas de duração. Em todas as atividades formativas deste projeto serão adotadas metodologias que prezam pela participação ativa das participantes, priorizando as discussões em grupos e a experiência de vida dos envolvidos.

Os encontros de planejamento, recebimento, entrega e monitoramento dos produtos orgânicos, não-perecíveis e de higiene é uma atividade já realizada pelo banco e a partir das parcerias realizadas pretende-se aumentar o número de arrecadações para atender a mais famílias do território. As doações são realizadas semanalmente pelas agentes comunitárias onde 1. recebem as doações de orgânicos; 2. separam os produtos válidos; 3. montam sacolas de acordo com a quantidade recebida para as 50 famílias cadastradas atualmente; 6. comunicam por meio do grupo de WhatsApp o horário e recomendações para a retirada; 7. os moradores assinam a lista de presença e ganham a quantidade ideal de sacolas. As informações são compartilhadas entre as 5 agentes comunitárias e assessores pela reunião participativa e colaborativa de planejamento e monitoramento.

9 - PLANO DE APLICAÇÃO (Previsão das despesas a serem realizadas na execução das atividades)

Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica

<u>Item</u>	<u>Descrição do Item</u>	<u>Unid</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Quant</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Alteração</u>	<u>Justificativa</u>
1	Agente comunitária: coordenação geral das atividades do projeto e colaboração em todas as demandas necessárias para o cumprimento do objetivo	meses	R\$ 1.181,94	12	R\$ 14.183,33	ACRÉSCIMO	A Partir do segundo semestre essa agente passa a cumprir o objetivo específico número 4, "Agente comunitária: gestão das atividades da cozinha comunitária".
2	Agente comunitária: coordenação das atividades de formação em economia solidária e colaboração em todas as demandas necessárias para o cumprimento do objetivo.	meses	R\$ 1.181,94	12	R\$ 14.183,34	ACRÉSCIMO	A Partir do segundo semestre essa agente passa a cumprir o objetivo específico número 4, "Agente comunitária: gestão das atividades da cozinha comunitária".
3	Agente comunitária: coordenação das atividades de formação	meses	R\$ 1.181,94	12	R\$ 14.183,33	ACRÉSCIMO	A Partir do segundo semestre essa gente passa

	em alimentação saudável e colaboração em todas as demandas necessárias para o cumprimento do objetivo.						a cumprir o objetivo específico número 4, "Agente comunitária: gestão das atividades da cozinha comunitária".
4	Agente comunitária: gestão das atividades da cozinha comunitária e colaboração em todas as demandas necessárias para o cumprimento do objetivo	meses	R\$ 800,00	12	R\$ 0,00	EXCLUSÃO	O valor de R\$9.600,00 será dividido entre as três agentes (serviço de terceiro) que executarão esse serviço.
5	Agente comunitária: coordenação das atividades de captação de recursos/fortalecimento de parcerias e colaboração em todas as demandas necessárias para o cumprimento do objetivo.	meses	R\$ 800,00	12	R\$ 0,00	EXCLUSÃO	Devido a necessidade de exclusão desse objetivo esse valor será remanejado entre pagamentos de serviço de terceiro e a reforma da cozinha.
6	Instalação do gás, cuba e encanção da torneira: contratação de serviço; externalização do gás e construção segura de espaço com grade e fechadura.	un	R\$ 4.000,00	01	R\$ 4.000,00		O serviço da grade de segurança foi executado em julho no valor de R\$1.470,00. A instalação da cuba e torneira está esperando a compra.
7	Reforma da cozinha: contratação de serviço para a adequação do tubo de gás na parede para entrada do forno e fogão	un	R\$ 2.450,00	01	R\$ 2.450,00	ACRÉSCIMO	A instalação do gás e externalização do gás, foi executado por uma empresa especializada, que faz o serviço completo, no

							valor de R\$2450,00.
08	Reforma da cozinha: contratação de serviço para a adequação de paredes, vãos, prateleiras e pinturas das áreas secas e molhadas.	un	R\$ 5.000,00	01	R\$ 5.000,00	INCLUSÃO	Estes serviços serão necessários para completa adequação do espaço físico da cozinha após orientação da Vigilância Sanitária
TOTAL					R\$ 54.000,00		

Equipamento e Material Permanente

<u>Item</u>	<u>Descrição do Item</u>	<u>Unid</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Quant</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Alteração</u>	<u>Justificativa</u>
8	Coifa	un	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,00		
9	Telas	un	R\$ 200,00	5	R\$ 1.000,00		
10	Pia com cuba grande na cozinha de apoio	un	R\$ 2.000,00	1	R\$ 2.000,00	ACRÉSCIMO	Será acrescentado o item 11 no valor de R\$600,00 para completar o valor.
11	Mesa de inox para manipulação dos alimentos	un	R\$ 600,00	1	R\$ 0,00	EXCLUSÃO	Foi cedido uma mesa pelo DAES, então esse valor será remanejado para a compra da pia com cuba grande.
12	Pia e torneira para higienização das mãos	un	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00		
13	Tinta Epóxi	un	R\$ 185,00	2	R\$ 370,00		
TOTAL					R\$ 4.770,00		

Material de Consumo

185
MNV

Item	Descrição do Item	Unid	Valor Unitário	Quant	Valor Total
14	Avental PVC	un	R\$ 10,01	2	R\$ 20,02
15	Sacos Zip Lock (8 un)	un	R\$ 8,00	4	R\$ 32,00
16	Toucas (100 un)	un	R\$ 16,19	1	R\$ 16,19
17	Máscaras PFF2	un	R\$ 1,99	60	R\$ 119,40
18	Avental de tecido	un	R\$ 20,00	5	R\$ 100,00
19	Luvas de procedimento (caixa de 100 unidades)	un	R\$ 59,37	1	R\$ 59,37
20	Botas de segurança	un	R\$ 65,00	8	R\$ 520,00
21	Etiquetas	un	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00
22	Lixeira com pedal	un	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
23	Kit para higienização/limpeza	un	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00
24	Insumos para produção	un	R\$ 98,02	1	R\$ 98,02
TOTAL					R\$ 1.230,00

Pessoal e encargos

Cargo/função	quantidade	carga horária	Salário	INSS	FGTS	PIS	V. Transporte	TOTAL

11- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1- de 01/2022 a 12/2022

Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
1	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
2	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
3	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
4	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
5	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
6	4.000,00						4.000,00
7	2.000,00						2.000,00
8	1.200,00						1.200,00
9	1.000,00						1.000,00
10	1.400,00						1.400,00
11	600,00						600,00
12	200,00						200,00
13	370,00						370,00
14	20,02						20,02

15	32,00						32,00
16	16,19						16,19
17	119,40						119,40
18	100,00						100,00
19	59,37						59,37
20	520,00						520,00
21	15,00						15,00
22	100,00						100,00
23	150,00						150,00
24	298,02						298,02
Total	16.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	36.200,00

Item	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
2	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
3	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
4	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
5	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
Total	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00

11.2 – 10.2 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - de 01/2022 a 12/2022

Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
1	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
2	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
3	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6							
7						1.470,00	1.470,00
8						2.450,00	2.450,00
9							
10							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
Total	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	6.320,00	18.320,00

Item	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89	9.383,34
2	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89	9.383,33
3	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89	9.383,33
4							
5							
6		2.530,00					2.530,00
7		5.000,00					5.000,00
8		1.200,00					1.200,00
9		1.000,00					1.000,00
10		2.000,00					2.000,00
12		200,00					200,00
13		370,00					370,00
14		20,02					20,02
15		32,00					32,00
16		16,19					16,19
17		119,40					119,40
18		100,00					100,00
19		59,37					59,37
20		520,00					520,00
21		15,00					15,00
22		100,00					100,00
23		150,00					150,00
24		98,02					98,02
Total	4.691,67	18.221,64	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,68	41.680,00

TOTAL GERAL:
R\$ 60.000,00

12- INSTALAÇÕES DA OSC e recursos humanos (capacidade instalada)

12.1 – Recursos Humanos 01 Coordenador Geral 01 Coordenador Pedagógico 01 Secretário 01 Tesoureiro 02 Conselho Fiscal
12.2 – Instalações Físicas 01 corredor de entrada/saída 03 salas 01 salão 01 cozinha 02 banheiros 01 dispensa
12.3 – Equipamentos 1 fogão industrial de 4 bocas com forno; 2 botijão de gás; 1 geladeira; 2 panelas industriais de 60L; 1 liquidificador; 3 garrafas térmica; 1 batedeira; 1 jogo de talheres completo; 3 facas de corte grande; 2 tábuas de polipropileno para cortes; 2 espátulas de polipropileno; 1 conjunto de bacias
12.4 – Mobiliários 2 computadores completo 2 notebook 1 impressora jato de tinta 1 impressora multifuncional 2 bebedouro de água refrigerado 2 mesas grandes com gaveteiro para escritório 1 mesa grande de reunião 1 conjunto de cadeira estofada 2 cadeiras estofada giratórias para balcão 2 cadeiras estofada de escritorio 1 armário de aço para arquivos 1 armário roupeiro de aço 1 armário de aço organizador 2 mesas de escritório /5 cadeiras de plastico para escritório 2 aparelhos de telefones 1 lousa branca grande 3 ventiladores de teto 1 máquina industrial de costura

1 overloque industrial de costura
1 máquina bordadeira

13 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da OSC proponente, **declaro**, sob as penas da lei, que a entidade apresentou as prestações de contas de valores repassados em exercícios anteriores pela Administração pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, não havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir.

Sede Imagem Sol 18/08/22 Rose Cristina Romes
ASSOCIAÇÃO MINAS D'ÁGUA
PARA O DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO
CNPJ 18.572.270/0001-32
COORDENADORA GERAL

Proponente
(Representante legal da OSC Proponente)

14 - APROVAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL

Aprovado

SÃO CARLOS, 05 DE SETEMBRO DE 2022
Local e Data

[Assinatura]
Secretário ou responsável

Daniela Fernanda Favoretto Valenti
Secretária Municipal de Trabalho,
Emprego e Renda

15 - APROVAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL PERTINENTE

Aprovado

SÃO CARLOS, 05 DE SETEMBRO DE 2022
Local e Data

[Assinatura]
Representante do Conselho

[Empty box]