

14
96

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS - PROPONENTE

Entidade Proponente Movimento Pró-Tênis		CNPJ 09.469.324/0001-48	
Endereço Rua Vitório Bonucci, 920		E-mail movimentoprotenis@gmail.com	
Cidade São Carlos	UF SP	CEP 13569-110	DDD/TELEFONE (16) 981461733
Conta Corrente 0348 / 013 / 00172342-6	Banco Caixa Econômica Federal		Agência 0348
Nome do Representante Legal Oscar de Almeida Filho			
IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR 8.813.478-7 - SSP-SP	CPF 862.443.538-20		DDD/TELEFONE (16) 3371.5371
Endereço Rua Joaquim da Cruz Penalva, 222 - CEP 13.566-810		E-mail itapuacasinha@uol.com.br	
Nome do Responsável Técnico pelo projeto Oscar de Almeida Filho			
IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR 8.813.478-7 - SSP-SP	CPF 862.443.538-20		DDD/TELEFONE (16) 3361.5371
Endereço Rua Joaquim da Cruz Penalva, 222 - CEP 13.566-810		E-mail itapuacasinha@uol.com.br	

58

2 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA OSC

Criada no ano de 2007, passou a exercer atividades em 2013 com projetos voltados para a inclusão social de alunos da rede pública municipal através da prática esportiva em duas modalidades a saber Tênis de Campo e Tênis de mesa que são apresentadas aos alunos nas próprias instalações das escolas e durante o período de aulas após anuência da diretoria. Desde então vem colaborando com a renovação dos quadros de atletas que representam a cidade de São Carlos em competições oficiais como Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior além de promover o esporte tirando crianças na faixa etária após os 09 anos da ociosidade em horários fora de aulas levando-as à prática saudável de esportes. Para tanto, mantém um convênio com a Academia de Tênis denominada CFR Centro de Formação e Rendimento e mantém por conta própria um Centro de Treinamento localizado na Rua Marechal Deodoro, 1955 (sobreloja) alugado por conta da entidade onde abriga alunos já selecionados anteriormente oferecendo todo material (remanescente de outros projetos) necessário para a prática do esporte como mesas, raquetes, bolinhas bem como oferece professor e monitores que ministram aulas de segunda quarta e sextas feiras das 18 as 19,30. A coordenação e aulas de Tênis de Mesa nas escolas bem como três dias da semana são atividades acumuladas pelo presidente da entidade sr. Oscar de Almeida Filho com ajuda de monitores.

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução*	
	6 meses	
Projeto Esportivo Movimento Pró-Tênis	Início	Término
	Após a assinatura do contrato.	06 meses após o recebimento dos recursos

Identificação do Objeto

Executar pelo período de 06 (seis) meses ações voltadas para apresentação das modalidades Tênis de Campo e Tênis de Mesa em escola previamente selecionada na rede pública municipal de ensino com seleção final e indicação de alunos talentosos e aptos a participarem de aulas e exercícios em centros de treinamentos especializados nas duas modalidades abrindo a possibilidade de seguirem carreiras esportivas. Prosseguir com os treinamentos ministrados aos alunos captados pela realização de projeto semelhante realizado anteriormente que participam de treinamentos especializados e de torneios de preparação em várias cidades do nosso estado. Esse treinamento é realizado e vezes por semana no Centro de Treinamento localizado à Rua Marechal Deodoro, 1955 sobreloja.

Justificativa contendo a descrição da realidade que será objeto da parceria :

Trata-se de, um trabalho realizado voltado para a inclusão social através do esporte, unimos as duas coisas executando esse trabalho junto a rede pública municipal de ensino a partir da faixa etária de 09 anos.

* ATENÇÃO: O período de execução não inclui o prazo para prestação de contas.

4 - Objetivo Geral e Objetivo Específico

4.1 - Geral: (o que se quer alcançar com o projeto)

Promover a inclusão social oferecendo oportunidade a 120 jovens divididos em duas modalidades ou seja: 60 Tênis de Campo e 60 Tênis de Mesa abrindo portas para a inclusão social desses jovens ao mesmo tempo em que atendemos uma necessidade constante de renovação das equipes que normalmente representam a cidade em competições oficiais. Através do projeto o aluno após o horário escolar, passará a frequentar centros de treinamento ao invés de encaminhar-se à rua. Resolveremos o problema da ociosidade flagrante existente na vida de crianças e adolescentes fora do horário escolar passando a participarem de atividades saudáveis física, mental e socialmente.

4.2 - Específicos:

Oferecer oportunidade e o acesso a 120 alunos da rede pública municipal através de aulas e exercícios sendo 60 voltados para a prática do Tênis de Campo e 60 voltados para a prática do Tênis de mesa em horários e turmas distintas.

5 - Metas e Resultados esperados:

5.1 – Metas

Proporcionar o acesso e conhecimento das técnicas básicas e regras do tênis de Campo e o Tênis de Mesa aos alunos que participarem do projeto durante todo o período em que for apresentado o projeto.

5.2 – Resultados Esperados (o que se quer alcançar)

Considerando-se tratar-se de atividades que demandam habilidade motora, inteligência e reflexo espera-se a participação de 50% dos inscritos até o final e desses, 10% saiba todos os golpes e regras.

6 - Atividades Propostas:

TÊNIS DE CAMPO: Após a definição do monitor, serão ministradas atividades voltadas para prática da modalidade com aulas de 50 minutos para cada sala com 30 alunos totalizando 60 alunos nos dois horários. **TÊNIS DE MESA:** O monitor escolhido ministrará 2 aulas com atividades voltadas para a modalidade de 50 minutos em um único dia para alunos de duas salas com 30 alunos que serão subdivididas em turmas de 15 para cada horário alternando-se as turmas a cada semana totalizando-se 60 alunos. Ainda no Tênis de Mesa, continuidade dos treinamentos específicos e participação em torneios e outras atividades recreativas dos alunos que já fazem parte da equipe que representou a cidade de São Carlos nos Jogos Regionais de 2017 e que foram selecionados em razão de projetos semelhantes realizados anteriormente cuja continuidade fazia parte.

7 – Metodologia (como Fazer o projeto, como será implementado, como serão desenvolvidas as atividades)

Escolha da escola, escolha das classes levando-se em conta a faixa etária de 09 anos. Apresentação de histórico do esporte, comentários sobre grandes atletas, e apresentação com exibição de alguns atletas que já participam do projeto e frequentam o Centro de Treinamento da entidade. Aulas com exercícios sobre técnicas básicas, material, empunhadura e golpes básicos demonstrados pelo monitor trocando bolas com os alunos dispostos em fila cada um com uma raquete alternando-se a entrada na mesa e depois aguardando novamente sua vez. Desenvolvimento passo a passo buscando averiguar o nível de habilidade motora de cada aluno. Seleção final dos escolhidos que mais se destacaram nos exercícios. Reunião com os pais esclarecendo e buscando apoio familiar para inclusão no projeto e encaminhamento para o Centro de Treinamento.

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1		Adequação do espaço físico	Salão	01	mês 1	mês 1
2	2.1	Aquisição de material	Caixa	15	mês 1	mês 1
		Aquisição de bolas				
	2.2	Aquisição de tênis	pares	10	mês 1	mês 1
3		Estruturação do projeto				
	3.1	Contratação de monitores	02	02	mês 1	mês 6
	3.2	Divulgação do projeto, confecção de camisetas	unidades	40	mês 1	mês 1
	3.3	Inscrição dos usuários	alunos	120	mês 1	mês 1
4						

5 6	4.1	Participação em competições	torneios	04	mês 2	mês 6
		Viagens de participação em torneios de alunos e monitores				
		Seleção final				
		Encerramento			mês 6	mês 6

9 - PLANO DE APLICAÇÃO (Previsão das despesas a serem realizadas na execução das atividades)

Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica

<u>Meta</u>	<u>Etapa</u>	<u>Descrição do Item</u>	<u>Unid</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Quant</u>	<u>Valor Total</u>

Serviço de Terceiro – Pessoa Física

<u>Meta</u>	<u>Etapa</u>	<u>Descrição do Item</u>	<u>Unid</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Quant</u>	<u>Valor Total</u>
3	3.1	Monitor de iniciação esportiva	04	1.800,00	4	7.200,00

Equipamento e Material Permanente

<u>Meta</u>	<u>Etapa</u>	<u>Descrição do Item</u>	<u>Unid</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Quant</u>	<u>Valor Total</u>

Material de Consumo

<u>Meta</u>	<u>Etapa</u>	<u>Descrição do Item</u>	<u>Unid</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Quant</u>	<u>Valor Total</u>
2	2.1	Bolas de tênis de campo	Caixa	1.000,00	05	5.000,00
	2.2	Tênis para tênis de mesa	Pares	300,00	10	3.000,00
3	3.2	Camisetas	Unidade	35,00	45	1.545,00
4	4.1	Hotéis	Diárias	100,00	03	300,00
4	4.1	Atividades recreativas	Divs.	355,00	01	355,00
4	4.1	Combustível	Litros	4,40	550	2.420,00
4	4.1	Material de limpeza	Divs.	15,00	12	180,00

Pessoal e Encargos

Cargo/função	quantidade	carga horária	Salário	INSS	FGTS	PIS	V. Transporte	TOTAL

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

<u>Meta</u>	<u>Etapa</u>	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	<u>Total</u>
2	2.1 e 2.2	8.000,00						8.000,00
3	3.1 e 3.2	6.345,00	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>				8.745,00
4	4.1	1.500,00	<u>1.500,00</u>	<u>255,00</u>				3.255,00
Total		15.845,00	2.700,00	1.455,00				20.000,00

<u>Meta</u>	<u>Etapa</u>	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	<u>Total</u>
Total								

TOTAL GERAL:

R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) Sendo:

R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) – Recurso do Município

11- INSTALAÇÕES DA OSC e recursos humanos (capacidade instalada)

11.1 – Recursos Humanos

02 Coordenadores: Oscar de Almeida Filho e Elson Longo
05 Voluntários que colaboram em todas as áreas de administração e organização da entidade.
04 Monitores que ministram aulas e exercícios.

11.2 – Instalações Físicas

01 - Sala administrativa
01 - Salão para funcionamento do Centro de Treinamento de Tênis de Mesa mantida pela entidade
01 - Casinha
02 - Banheiros
01 - Sala de Espera

11.3 – Equipamentos

01 - Computador
01 - Impressora
01 - Ventilador
01 - Geladeira
01 - Robô
08 - Mesas para prática de Tênis de Mesa adquiridas em projetos anteriores.
30 - Raquetes adquiridas anteriormente em projetos já realizados.
20 - Caixas de bolinhas de tênis de mesa adquiridas em projetos anteriores.
Obs: Para as aulas especializadas de Tênis de Campo mantemos convênio com o Centro de Formação e Rendimento que possui 07 quadras de saibro e todas as demais instalações necessárias incluindo vestiários, banheiros, sala de massagem etc.

11.4 – Mobiliários

01 - Armário
01 - Escrivania
10 - Cadeiras plásticas
01 - Cadeira giratória
01 - Arquivo


12 – Monitoramento/Avaliação e Indicadores para aferição do cumprimento das metas e dos resultados

12.1 – Monitoramento e Avaliação (metodologia proposta para o acompanhamento das ações através de instrumentais, o que será avaliado, como será feita avaliação, qual a periodicidade, quem participará, quem será o responsável)

Os responsáveis pela avaliação são os coordenadores Oscar de Almeida Filho e Elson Longo. Esta avaliação é feita de modo sistemático a cada mês acompanhando-se a frequência através de lista de chamada e técnica através de avaliações quanto ao rendimento e aproveitamento dos treinamentos. Outro item de avaliação é quanto aos resultados obtidos pelos alunos quando da participação dos atletas já selecionados em torneios e campeonatos organizados pela entidade e em outras competições externas. O cumprimento da meta está ligado a continuidade da prática esportiva por parte dos alunos, sendo na tentativa de tornar-se profissional ou que tenha continuidade nesta prática ao longo da vida usufruindo dos benefícios trazidos pelo esporte.

12.2 – Indicadores de aferição do cumprimento das metas e dos resultados e meios de verificação: (avalia se as metas e o objetivo geral foram alcançados)

A meta principal a ser perseguida é a participação no projeto durante todo o período, de 50% dos alunos inscritos e desses a seleção de 10% dos que passarão a participar de treinamentos específicos e mais 90% dos não escolhidos continuarem a praticar o esporte de forma amadora aproveitando apenas o aspecto lúdico da prática.



13 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da OSC proponente, **declaro**, sob as penas da lei, que a entidade apresentou as prestações de contas de valores repassados em exercícios anteriores pela Administração pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, não havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir.


São Carlos, 26 de março de 2018


 Proponente
 Oscar de Almeida Filho

14 - APROVAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL

Aprovado

Local e Data


 Secretário ou responsável

Adson Aparecido Ferraz
 Secretário Municipal
 Esportes e Lazer

15 - APROVAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL PERTINENTE

Aprovado

Local e Data


 Representante do Conselho

OBS.: Deverá constar do Plano de Trabalho identificação e justificativa para o pagamento de despesas em espécie, quando for o caso, na forma do § 2º do art. 53 da Lei 13.019/14.

ATENÇÃO: As notas explicativas em vermelho, apresentadas ao longo do modelo, traduzem-se em orientações e devem ser excluídas após as adaptações realizadas, incluindo este quadro.